MAUGUIO développeur de projets
CARNON Coevr de vie
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LA CONSTRUCTION SE POURSUVUIT...

OU EN SOMMES-NOUS ?

Retrouvez ici, les grandes étapes d’avancement des
travaux de La Font de Mauguio.
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Fin des travaux de Aménagement de la place Parachévement” tranche
parachévement” tranche 2 Helen Keller (janvier et 3 et viabilisation de la
et viabilisation tranche 3 février) tranche 4 (3 partir de
sept 2024)
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2028

Suite viabilisation de la
tranche 4 (achévement en
avril 2028)
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2030

Parachévement” tranche 4

* Le parachévement est la phase finale du chantier. Il regroupe I'ensemble des travaux de finition des aménagements extérieurs
(espaces verts, voirie, mobilier urbain, etc) qui rendent les espaces communs préts a étre utilisés.
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